
ปรมิาณ งบประมาณ
สถานที่

ผู้รบัผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

1. จัดท าเวทเีครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้
ต้นแบบอาสาสมัครเกษตร ระดับเขต

180 ราย 468,000 จ.สิงหบ์รีุ  7-8
    ประธาน    

สอนทรัพย์

2. เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต 110 คน 299,200 9 จังหวัด
 17-

18

16-

17

    ศิริรักษ์     

พิชยภิญโญ

3. ประชุมเกษตรจังหวัดและหวัหน้า        
ส่วนราชการระดับเขต

34 คน 20,400 9 จังหวัด 14 14 17 จุฑามาส จงศิริ

4. คณะท างานติดตามงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร

2 คร้ัง 30,000 9 จังหวัด
14-
18

17-
21

วินัย นาคปาน

5. ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 

(สร้างความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพ
เกษตร)

30,000 9 จังหวัด กังสดาล ชาตกุล

6. สัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือน

งานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร         ระดับเขต
120 ราย 312,000 จ.สิงหบ์รีุ

 12-

14
ธวัชชัย เถื่อนยัง

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสรมิการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



ปรมิาณ งบประมาณ
สถานที่

ผู้รบัผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

7. จัดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่น
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ระดับเขต

1 คร้ัง 150,000 จ.สิงหบ์รีุ
 12-
14

ธวัชชัย เถื่อนยัง

8. ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิสาหกิจชุมชน

2 คร้ัง 83,200 สสก.1 26 11 ภูริพัฒน์ อุ่นใจ

9. คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) 1 คร้ัง 56,000 9 จังหวัด
25-

29
ภูริพัฒน์ อุ่นใจ

10. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพทางการเกษตร)

18 คน 36,180 ศทอ.ชัยนาท
 12-
13

    ศิริรักษ์     
พิชยภิญโญ

11. บริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
(ศูนย์ปฏิบติัการ)

3 30,000
ศทอ./ศทว./

ศสพ.
    ศิริรักษ์     

พิชยภิญโญ

12. สนับสนุนการท าแปลงเรียนรู้เพื่อ

ยกระดับเปน็แปลงต้นแบบ
1 แปลง 10,000 9 จังหวัด

      ชูชีพ        

 นาคส าฤทธ์ิ

13. ติดตามใหค้ าแนะน าและสรุปผล 
(เศรษฐกิจพอเพียง)

1 คร้ัง 2,000 9 จังหวัด
      ชูชีพ        

 นาคส าฤทธ์ิ

14. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร่วมกับส านัก

พระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 คร้ัง 35,000 ปท./อย.กทม.
20-
21

 11-
12

23-
24

20-
21

18-
19

ปริษา จีราพันธ์
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สถานที่
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โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

15. สัมมนาเชิงปฏิบติัการ ชี้แจงแนวทาง
การด าเนินงาน/การใช้โปรแกรมป ี2562

78 คน 56,160 9 จังหวัด
    พุทธรักษ์    

อะทาลาน

16. สัมมนาเชิงปฏิบติัการ การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรเชิงพื้นที่

88 คน 63,360
สสก.1/

สนง.กษจ.ปท
 5-6

    พุทธรักษ์    
อะทาลาน

17. อ านวยการ (ทบก.) 17,000 9 จังหวัด
    พุทธรักษ์    

อะทาลาน

18. ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยง

เส้นทาง (Route trip) การทอ่งเที่ยววิถีเกษตร
2 เส้นทาง 70,000 9 จังหวัด 22 27 กังสดาล ชาตกุล

19. พัฒนาเจ้าหน้าที่เปน็ที่ปรึกษาเกษตรกร

และเปน็วิทยากรด้านมาตรฐาน GAP เชิงลึก
27 คน 151,200 9 จังหวัด  6-9 ศิริรัตน์ ตุ้มโท

20. ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือ
การรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU 

GAP พืช)

2 คร้ัง 14,000 9 จังหวัด ศิริรัตน์ ตุ้มโท

21. ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ        

แปลงใหญ่ฯ
4 คร้ัง 195,840 9 จังหวัด 27 26 28 20

      บพิตร       

 ปริปณุณากร



ปรมิาณ งบประมาณ
สถานที่
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โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

22. ติดตามและประเมินผลโครงการ        
(แปลงใหญ)่

100,000 9 จังหวัด
      บพิตร       

 ปริปณุณากร

23. สัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร 32 ราย 32,800 จ.สิงหบ์รีุ 26 กังสดาล ชาตกุล

24. อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young 
Smart Farmer

50 ราย 260,000 จ.สระบรีุ
13-
16

พรรณี ใยมณี

25. เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
 Young Smart Farmer           ระดับเขต

60 ราย 312,000 จ.สระบรีุ
14-
17

พรรณี ใยมณี

26. สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer 
ต้นแบบ ระดับเขต

45 ราย 175,500
   จ.พระนคร   

 ศรีอยุธยา

28-
30

พรรณี ใยมณี

27. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย        

ระดับเขต
81 ราย 28,350 9 จังหวัด 27 26 28 20 วินัย นาคปาน

28. ถอดบทเรียนศุนย์เรียนรู้ 9 จุด          
(เขตละ 1 จุด)

1 จุด 10,000 9 จังหวัด วินัย นาคปาน

29. จัดเวทรีะดับภูมิภาคเพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู้การเชื่อมโยงงานวิจัย
30 คน 32,400 9 จังหวัด วินัย นาคปาน



ปรมิาณ งบประมาณ
สถานที่

ผู้รบัผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

30. แปลงต้นแบบการขยายผลงานวิจัย     สู่
 ศพก. และเครือข่าย

1 เขต 10,500 9 จังหวัด วินัย นาคปาน

31. จัดเวทนี าเสนอผลงานวิจัยและค้นหา
โจทย์วิจัยตามความต้องการของเกษตรกร

1 ศูนย์ 10,500 9 จังหวัด วินัย นาคปาน

32. สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจ        

ด้านอารักขาพืชสู่งานวิจัย
1 เร่ือง 25,000 9 จังหวัด 1

     วชิราวุธ     

ชนะเคน

33. จัดเวทเีสวนาพัฒนาศักยภาพและการ
สร้างเครือข่าย ศจช. ระดับเขต

29 คน 113,100 9 จังหวัด
     วชิราวุธ     

ชนะเคน

34. ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น 
ระดับเขต

1 เขต 20,000 9 จังหวัด
     วชิราวุธ     

ชนะเคน

35. ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 เขต 10,000 9 จังหวัด
     วชิราวุธ     

ชนะเคน

36. ประชุมเชิงปฏิบติัการพัฒนาเครือข่าย
ด้านดินและปุ๋ย ระดับอ าเภอ

89 คน 267,000 9 จังหวัด
     จริญญา     

 สมบติัทพิย์

37. ประกวด ศดปช.ดีเด่น ระดับเขต 1 เขต 20,000 9 จังหวัด
     จริญญา     

 สมบติัทพิย์
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โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

38. สนับสนุนงานภารกิจด้านดินปุ๋ย         สู่
งานวิจัย

1 เร่ือง 25,000 9 จังหวัด
     จริญญา     

 สมบติัทพิย์

39. ประเมินการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
ศดปช. ระดับเขต

1 เขต 10,000 9 จังหวัด
     จริญญา     

 สมบติัทพิย์

40. ติดตามการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) 4 คร้ัง 20,000 9 จังหวัด วินัย นาคปาน

41. ชี้แจงโครงการฯ ติดตามและ           
ถอดบทเรียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

พร้อมจัดท าวิดีทศัน์เกษตรกรต้นแบบ 
(เกษตรกรรมทางเลือก)

คร้ัง 12,500 9 จังหวัด วนิดา พุทร้ิว

42. ติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือ และ

สนับสนุนการด าเนินงาน (หยุดเผาในพื้นที่
เกษตร)

1 โครงการ 5,000 9 จังหวัด วนิดา พุทร้ิว


